

□ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
센터설치	센터 설치 진행률	0%	3%	50%	80%	100%

□ 분기별 추진계획

연도별	추진사항	비고 (이행율)	
기	추진사항	· 센터 설치 기본계획 수립 연구용역비 '23년 당초예산 요구(예정)	0%
임 기 내	2023년도 상반기	· 센터 설치 TF 구성 · 기본계획 수립 연구용역 계약 및 착수보고회, 중간보고회, 최종보고회 · 정부예산 확보 추진	1%
	2023년도 하반기	· 센터 설치 기본계획 수립 및 방침 결재 · 지방재정투융자심사 의뢰 · 공유재산심의회 심의안건 제출 · 정부예산 확보 추진 및 센터 설치 2024년 본예산 요구	3%
	2024년도 상반기	· 공공건축 사업계획 검토 요청 및 공공건축위원회 심의 요구 · 센터 설치 건물매입	20%
	2024년도 하반기	· 센터 설치 건물매입	50%
	2025년도 상반기	· 센터 설치 건물매입	60%
	2025년도 하반기	· 청소년 창업공간 제공 및 복합문화사업 추진 - 일경험 제공 프로그램 사업 등	80%
	2026년도	· 청소년 창업공간 제공 및 복합문화사업 추진	100%
임기 후	-	%	

중앙정부 도움

○ 청소년 창업지원 프로그램 국비지원 필요 : 30억원

□ 기대효과

- 다양해지는 청소년 욕구 충족을 위한 혁신적이고 미래지향적인 청소년 창업공간 제공 및 시설 공간 마련으로 충북청소년 창조적 상상력의 발판 마련