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〈 정상추진 〉

41. 미호강 맑은물 사업 추진

41-1. 미호강 맑은물 사업

주관부서 수자원관리과 과장 김종식(☏4060)
하수도팀장 박성호(☏4091)

담당자 오광승(☏4093)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시도

□ 사업개요 

 ○ 사업위치 : 미호강 유역(청주, 증평, 진천, 괴산, 음성군 일원)

  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2032.

  ○ 사업규모 : L=79.2㎞, A=1,855㎢ / 3개분야(수질복원, 물확보, 친수·여가)

  ○ 총사업비 : 총 6,525억원 (국비 1,985, 도비 627, 시군비 1,766 기타 2,147)

  ○ 사업내용 

    - (수질복원) 오염원을 제거·저감하여 수질개선, 수생태 복원

    - (물  확보) 환경생태유량의 확보를 통한 하천본연의 모습 복원

    - (친수·여가) 하천의 자연과 어우러지는 여가시설 조성

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적
  

(단위:억원)

구 분

투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 6,525 - 108 163 405 795 948 4,106 1,502 - 108 71 1,323 - - -

국  비 1,985 - 59 100 227 474 487 638 976 - 59 49 868 - - -

도  비 627 - 15 16 42 68 137 349 173 - 15 3 155 - - -

시군비 1,766 - 33 45 128 228 315 1,017 301 - 33 12 256 - - -

기  타 2,147 - 1 2 8 25 9 2,102 52 - 1 7 44 - - -



- 277 -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】
  ○ 추진실적

   - TF팀 회의 개최(5회) : 2월~11월

   - 미호강 유역내 5개 시·군 부단체장 면담(5개 시군) : 8월

   - 대청댐 용수공급 확보 관계기관 협의 : 8월 ~ / 환경부, 수자원공사 등 

   - 울산 태화강 벤치마킹(36명) : 8. 4.

   - 도의회 정책토론회(30명) : 8.25.

   - 미호강 맑은물 사업 포럼 발족 및 원탁회의 개최(150명) : 10.27. 

   - 미호강 추가 용수공급에 따른 수질변화 예측분석 용역 착수 : 10.31.

   - 미호강 맑은물 사업 대토론회(농어촌물포럼,미호강포럼 70명) : 11.22.

   - 미호강 맑은물 확보 시범공급 기념행사(100명) : 11.28.

   - 미호강 맑은물 사업 중간보고회(25명) : 12.21.

      ․ TF팀, 정책토론회, 도민설문조사, 미호강포럼 발굴사업 반영 총사업비 변경 : 6,525억원→ 1조 5,800억원

【 2023년 】
  ○ 추진계획 

   - 미호강 맑은물 사업 마스터플랜 수립 : ᾿23. 8.
      ․ 미호강 맑은물 사업 마스터플랜 수립용역 완료(‘21.12.16. ~‘23.8.14.)

   - 미호강 맑은물 사업 추진계획 수립 : ᾿23. 10.
  ○ 추진실적

    - 미호강 맑은물 사업 통합포럼 회의(90명, 지사님, 도의원, 포럼위원 /충북연구원) : ̓23. 3.  7.

    - 미호강 통합물관리를 위한 상생협약 (환경부, 5개시군, 수공, 농촌공) : ̓23. 3. 13.

    - 미호강 도민 아이디어 공모 발표대회(10건/청남대 영빈관) : ᾿23. 3.22.
    - 미호강 맑은물 사업 추진방향 보고(지사님) : ᾿23. 5.11.
    - 미호강 맑은물 사업 환경부 건의(환경부, 금강청) : ᾿23. 5.26.
    - (최종보고회) 미호강 맑은물 사업 보고(지사님) : ᾿23. 7. 4.
    - 충청북도 미호강 유역 통합물관리 지원 조례 제정 : ᾿23. 8. 4.
    - 미호강 맑은물 사업 마스터플랜 수립용역 완료 : ᾿23. 8. 14.
    - 충청북도 미호강 유역공동체 상생협약 체결 : ᾿23. 8. 25.
    - 미호강 맑은물 사업 추진계획 보고회(5개실국 11개부서) : ᾿23. 10. 11.
    - 미호강 맑은물 사업 추진계획 보고 : ᾿23. 10. 19.
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【 2024년 】

  ○ 추진계획 

   - 미호강 맑은물 사업 추진 (4개분야 핵심사업) : ᾿24. ~’32
   - 미호강 맑은물 사업 추진상황 보고회 (분기별) : 2̓4.12월까지

   - 민관 협력 미호강 유역 통합물관리 지원 사업 추진 : 2̓4.12월까지

   - 민관 협력 소통을 위한 미호강 유역 통합환경정보 플랫폼 구축 : ̓24.12월까지

  ○ 추진실적

    - 미호강 유역 통합물관리 지원사업(민관협력) 및 통합환경정보 플랫폼 

기본구상 및 시범구축용역 추진 : ᾿24. 2~12.
    - 미호강 강변여과수 개발 시범사업 건의 : ᾿24. 3. 6.
       ․  미호강 유역 물 순환구조 개선 방안 마련 연구용역 포함 타당성 검토  (환경부)

    - 미호강 강변여과수 개발 시범사업 추진계획보고(지사님) : ᾿24. 3. 11.
    - 미호강 통합물관리 2차 시범사업 추진 : ᾿24. 3.~ 4.
       ․  대청댐용수 16.6만톤, 농업용 저수지 6.6만톤 미호강 추가 방류 / 유량 증가에 따른 모니터링 효과 분석

    - 미호강 맑은물 사업 1차 추진 상황 보고회 : ᾿24. 3. 15.
    - 국민의힘 총선공약 “미호강 수생태계 복원을 위한 물확보사업”반영 : ᾿24. 3. 18.
    - 미호강 유역 강변여과수 개발 시범사업 제1회 추경 반영 : ᾿24. 4. 30.
        ․   청주시 1개소 / 1만톤 규모 / 80억원(도40, 시비 40) / 월운천, 영운천, 낙가천 하천유지용수 공급 

    - 강변여과수개발사업 타시도 벤치마킹 추진 (성남시, 세종시)         : ᾿24. 5. 10.
    - 미호강 통합물관리지원사업 유역센터 및 주민하천관리단 발족식  : ᾿24. 5. 14.
        ․   민간 협력사업 / 미호강 유역 주민하천관리단 150명  / 75개조 / 추진방향, 실행지침, 안내 등

    - 미호강 통합환경정보 플랫폼관련 과학기술정보통신부 “GvoTech 창업

기업 지원사업” 공모 선정 : ᾿24. 5. 20.
 2) 연도별 홍보(보도)실적

 【 2022년 】

  ○‘충북 젖줄 미호강 지역발전 새 희망 흐른다’(중도일보) :  7.20. 

  ○‘충북도 27일 미호강 포럼 발족식·도민 원탁회의’(충청타임즈 외 14개지) : 10.27. 

  ○‘충북도 미호강 환경개선용수 25만톤 시범공급’(충청일보 외 3개지) : 11.25. 

  ○ ‘대청댐 용수 무심천 공급 늘려다’(충청매일 외 4개지) : 12. 2.

  ○ ‘충북도 미호강 맑은물 사업 중간점검’(충청타임즈 외 2개지) : 12.22. 
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 【 2023년 】

  ○ ‘미호강 맑은물 사업 속도’(충청타임즈 외 2개지) :  3. 8. 

  ○ ‘미호강 통합물관리 충북협력체계 구축’(중부매일 외 6개지) : 3.14. 

  ○ ‘세계물의날 기념행사, 청정환경 맑은물 실현 다짐’(충청매일 외 3개지) : 3.23. 

  ○ ‘수질·생태복원, 미호강 맑은물 사업 시동’(충청일보) : 7. 4. 

  ○ ‘함께하는 미호강 도민품으로, 보전 및 방재 협력 절실’(중부매일) : 8.28. 

  ○ ‘미호강 유역 12개 기관·단체 통합물관리 추진’(충청투데이 외 2개지) : 8.29.

  ○ ‘맑은 미호강 만들기’1조8천억원 투입(동양일보 외 9개지) : 10.15.

 【 2024년 】

  ○ ‘일일 최대 23만톤 용수 활용해 미호강 수질 개선한다’(뉴시스 외 3개지) : 3.12.

  ○ ‘충북도 미호강 맑은물 사업 추진상황 보고회 개최’(불교공 뉴스 외 2개지) : 3.16.

  ○ 미호강 유역센터 및 주민하천관리단 발족식(충청매일등 5개지) : 3.16.

  ○ 충북도, 미호강 오염원 조사 추진(충청매일 외 1개지)    : 5.14.

 3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2023년 】

  ○ “미호강에 꿈을 담자”도민아이디어 대회(13건 발굴) : 3.23.

  ○ 미호강 맑은물 사업 구상을 위한 도민 설문조사(2회) 실시

    - 1차(‘22.9 / 1,550부), 2차(‘23.4 / 1,500부)

  ○ ‘미호강 맑은물 사업’시군 설명회(청주시 등 5개 시군) : 6.7.~ 6.9.

  ○ ‘함께하는 미호강 도민품으로’토론회(중부매일 주최) : 8.28.

  ○ ‘미호강 스마트폰 사진 공모 수상작 전시회’(중부매일 주최) : 10.13.~16.

【 2024년 】

  ○ ‘지속가능한 지하수 보존 및 개발 발전 정책토론회’ : 3. 20.

  ○ ‘미호강 유역협의, 2024년 회원총회․통합물관리 워크숍 개최’: 3. 28.

  ○ 미호강 통합물관리 2차 시범사업 추진                      : ᾿24. 3.~ 4.
   - 대청댐용수 16.6만톤, 농업용 저수지 6.6만톤 무심천 추가 방류 / 유량 증

가에 따른 수질개선 효과 모니터링

  ○ 미호강 통합물관리지원사업 유역센터 및 주민하천관리단 발족식       : 5. 14.

    - 주민, 환경단체, 학계 등 / 주민하천관리단 150명 / 75개조 / 발족식 축하 

및 추진방향, 실행지침, 안내 등
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□ 문제점 및 대책

  ○ 해당없음

□ 향후 계획

  ○ 미호강 맑은물 사업 추진(10년)                            : ᾿23.~᾿32.
     →  수질 Ⅱ등급 및 유량 45만톤 확보 목표 기준 도 실과, 시군 추진 현황 및 문제점 보완 등 지속 관리

  ○ 환경부 “미호강 유역 물순환구조 개선방안 마련 연구용역”대응 : ᾿24.12
     →  미호강 유역의 대청댐용수, 저수지 용수 공급 필요성 및 강변여과수 개발 반영 적극 건의

  ○ 금강청 재수립중인“미호강 하천기본계획”의 치수, 친수계획 대응 : ᾿26.11
     → 미호강 준설 필요성 및 공간관리계획의 친수지구 확대 등 적극 건의

□ 기대효과

  ○ 미호강 수질 개선·물 확보로 하천 생태계 회복 및 친수여가공간 개선으로 도민

들이 다시 찾는 미호강 조성

  ○ 미호강 유역의 생태·역사적 자산 활용으로 지역경제의 새로운 가치 창출 및 

충청권 메가시티 중추적 역할 기반 조성

▶ 미호강 포럼의 관(官) 중심 운영 탈피, 민(民) 주도 운영으로  

도민중심 가치 창출

▶ 수질개선, 물확보 등 다양하고 새로운 사업 발굴 및 하천과   

각종 인프라 접목, 시민 여가생활 기대

▶ 통합물관리를 위한 지원 조례 제정(‘23.8.4.) 및 유역공동체 

상생협약 체결(’23.8.25.)

주
요
성
과
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〈 지연(부진) 〉

41. 미호강 맑은물 사업 추진

41-2. 미호강 수목정원 조성

주관부서 산림녹지과 과장 김남훈(☏3750)
녹지조성팀장 이경중(☏3771)

담당자 이종민(☏3772)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시군

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 청주시 흥덕구 원평동 (작천보 일원)

  ○ 사업기간 : 2023. ~ 2028. (6년간)

  ○ 사업규모 : 10㏊

  ○ 총사업비 : 200억원  *토지매입비 80억원 포함

  ○ 사업내용 : 고품격 국민 휴식공간 및 정원 관광지 조성 

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 200 - - 1 80 9 40 70 1.0 - - 0.3 0.7 - - -

국  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

도  비 78 - - 0.65 - 5.85 26 45.5 0.3 - - 0.3 - - - -

시군비 122 - - 0.35 80 3.15 14 24.5 0.7 - - - 0.7 - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획

   - 사업계획 수립 : 8월

   - 시행 주체·방법 협의(청주시), 예산 확보(전환사업) : 9월 ~ 12월
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  ○ 추진실적

   - 사업 구체화 및 추진방안 계획 수립 : ’22. 8. 12.(금)

   - 시행 주체·방법 협의를 위한 실무회의(청주시) : ’22. 9. 29.(목) / 8명

   - 예산편성 추진(전환사업, 미확보)  : ’22. 9 ~ 12월

【 2023년 】

  ○ 추진계획

   - 수목정원 기본구상 용역 예산 확보 : ’23. 3. ~ 4월

   - 타당성 검토 및 기본구상 용역 추진 : ’23. 5. ~ 12월

  ○ 추진실적

   - 기본구상 용역비 제1회 추경예산안 편성 및 교부 : ’23. 5월

       ※ 청주시 ‘23년 예산 미편성(0.7억원)으로 ’24년 1회추경 예산 편성예정

【 2024년 】

  ○ 추진계획

   - 수목정원 기본구상 용역 예산 확보 : ’24. 4. ~ 5월

   - 타당성 검토 및 기본구상 용역 추진 : ’24. 5. ~ ’25. 3월

  ○ 추진실적

   - (청주시) 기본구상 용역비 추경예산 편성 : ’24. 5월

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

  ○ 김영환 당선인, 미호강 수목정원 조성 시동(6. 6, 충청일보 외 10건)

【 2023년 】

  ○ 청주시, 정원도시 조성 추진(12.28, 충북CBS 외)

【 2024년 】

  ○ 청주 무심천 꽃 정원에서 5월의 봄을 만끽하세요(5.6, 금강일보)

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음
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□ 문제점 및 대책

  ○ 해당없음

□ 향후 계획

  ○ 기본구상 용역 추진  : ’24. 6. ~ 12.

  ○ 토지매입 및 투자심사 추진  : ’25.

  ○ 기본 및 실시설계용역        : ’25. ~ ’26.

  ○ 조성공사        : ’26. ~ ’28.

  ○ 개원        : ’29.

□ 기대효과

  ○ 생활 가까이 정원 조성으로 정원관광, 여가 활성화 등 도민 삶의 질 향상

  ○ “정원 속 충북” 브랜딩을 통한 이미지 제고 및 충북 관광 견인

▶ 미호강 수목정원 추진방향 설정(규모, 시행주체 등)

▶ 미호강 수목정원 기본구상 용역 예산 확보(1억원)

  ⇨ 정원문화 향유를 통한 도민 삶의 질 향상, 자긍심 고취

주
요
성
과


