

## 53. 충북소방교육대 건립

주관부서	소방본부 소방행정과	과장	한종우(☎ 4805)	소방정책팀장	전미근(☎4810)
신규 / 계속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산	담당자	서기석(☎4811)	

### □ 필요성

- 우리 도 자체 소방학교의 부재 ⇨ 충청소방학교(충남) 위탁 교육
  - \* 전국 소방학교 9개소(중앙, 서울·부산·인천·광주·경기·강원·충남·경북), 소방교육대 6개소(대구·경남·전남·제주·울산·전북) 총 17개 시·도 중 충북, 대전, 세종만 없음

☑ '23년 교육수요인원(10,171명) : 충북(2,971명), 충남(4,598명), 대전(1,877명), 세종(665명), 전국(60명)
☑ '23년 공동예산분담금(20.5억원) : 충북(6.2억), 충남(9.4억), 대전(3.6억), 세종(1.3억) <ul style="list-style-type: none"> <li>* 공동운영 규약('13.01.11.협약) : 위탁교육비(분담금) 매년 증가, '24년 8.3억 추계</li> </ul>
☑ 충청소방학교 공동운영에 따른 인력지원(파견) 9명 / 중앙소방학교 신입과정 인력지원(파견) 6명

- '24년 충청소방학교 이전(천안→청양)에 따른 이동거리 증가\*로 교육여건 악화

☑ 세종 ↔ 청양 (69km 59분 / 17km↑), 대전 ↔ 청양(79km 86분 / 27km↑), 충북 ↔ 청양 (102km 91분 / 61km↑)*
---

### □ 사업개요

- 사업위치 : 충청북도 일원
- 사업기간 : '24년 ~ '27년
- 사업규모 : 부지 45,000㎡ / 연면적 3,350㎡ / 교육훈련시설 3동, 야외시설
- 총사업비 : 150억원(도비) \*부지매입비 및 토목공사비 별도
- 사업내용 : 실전형 충북소방교육대 건립

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	150	0	90	0	0	0	5	85	60
국비	0		0						
도비	150		90				5	85	60
시군비	0		0						
기타	0		0						

## □ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
소방교육대 신설				계획수립 20%	설계 50%	건축공사 80%

## □ 분기별 추진계획

연도별		추진사항	비고 (이행율)
임 기 내	2022년도 하반기	· 11차 소방력 보강 5개년 계획 관서신설 심의(22. 4. 20.)	%
	2023년도 상반기	·	%
	2023년도 하반기	·	%
	2024년도 상반기	· 충북소방교육대 건립사업 기본계획 수립	10%
	2024년도 하반기	· 충북소방교육대 건립부지 공모 · 부지선정 심의회 개최 및 부지선정	20%
	2025년도 상반기	· 중기지방재정계획 수립, 지방재정투자심사 · 무상사용 승인, 공유재산관리계획 수립 및 심의 · 설계비 등 소방교육대 건축비 확보	40%
	2025년도 하반기	· 설계 공모 및 납품, 건축인허가 협의 · 건축공사 계약 및 착공	50%
	2026년도	· 건축공사 진행	80%
임기 후		· 건축공사 완공 및 사용승인, 충북소방교육대 개청	100%

## □ 추진실적

- 충북소방교육대 건립 기본계획 수립(24. 6. 28.)
- 충북소방교육대 건립부지 공모(24. 7. 1.)

## □ 기대효과

- 소방대응역량 강화 및 양질의 소방 서비스 제공으로 “고품격 안전도 충북” 실현
- 소비 진작을 통해 지역경제 활성화